

Cronología del anteproyecto comunitario Marra Farm

	2005	2006 por trimesters				2007
	4	1	2	3	4	1
Proceso de difusión de información pública #1 – Retroalimentación de la comunidad en la Feria de la Cosecha, 1 de octubre de 2005						
El personal del parque debate sobre las alternativas y el plan						
Marra Farm Coalition debate sobre las alternativas y el plan						
Proceso de difusión de información pública #2 – Taller de trabajo/revisión de las alternativas para el plan/la infraestructura en la granja, 29 de abril de 2006						
El personal del parque aprueba los gastos alternativos y de infraestructura						
Debate final de Marra Farm Coalition sobre el financiamiento y el plan						
Proceso de difusión de información pública #3 – Debate sobre los gastos/el plan propuestos, junio de 2006						
El plan de desarrollo a largo plazo aprobado encamina la infraestructura, julio de 2006						
Comienza la construcción de los caminos y la infraestructura restante, noviembre de 2006						
Se completa la construcción de la oportunidad financiada, 2007						

<http://www.ci.seattle.wa.us/parks/proparks/projects/marra.htm>

Para obtener mayor información, póngase en contacto con: Cathy Tuttle (206)684-7033 800 Maynard Ave S 3rd Floor Seattle WA 98134
cathy.tuttle@seattle.gov