
Arterial Asphalt and Concrete Program Construction Schedule (TC365440)
9-yr  BTG/Prop 1 Levy Lid Lift Plan - 2012 May 23

http://www.seattle.gov/transportation/paving.htm

2012 PAVING PLAN

N / NW 85 ST AURORA AV N I-5 RAMP Reconstruct PCCP

N / NW 85 ST 3 AV NW AURORA AV N Mill and Overlay ACP

N / NW 85 ST 15 AV NW 3 AV NW Partial Reconstruction ACP/PCCP

GREENWOOD AV N N 73 ST N 85 ST Mill and Overlay ACP

NE RAVENNA BV E GREEN LAKE WY N 15 AV NE Mill and Overlay ACP

2013 PAVING PLAN

DELRIDGE WY SW 21 AV SW / SW HENDERSON ST INTERSECTION AC/PCC Reconstruct PCCP

DELRIDGE WY SW 21 AV SW / SW HENDERSON ST PVT CHANGE ADR 7750 Reconst PCCP Center 25', Diamond Grind Outer

DELRIDGE WY SW PVT CHANGE ADR 7750 SW ORCHARD ST Reconstruct PCCP

DELRIDGE WY SW (Bid Additive) SW ROXBURY ST 21 AV SW / SW HENDERSON ST Reconst PCCP Center 25', Diamond Grind Outer

16 AV SW (Bid Additive) SW ROXBURY ST SW HENDERSON ST Reconstruct PCCP

N 105 ST / N NORTHGATE WAY GREENWOOD AV N 1 AV NE Mill and Overlay ACP (Center)

N 105 ST / N NORTHGATE WAY GREENWOOD AV N 1 AV NE Reconstruct ACP (Outer)

2014 PAVING PLAN

23 AV S JACKSON ST E MADISON ST Mill and Overlay ACP (Center)

23 AV S JACKSON ST E MADISON ST Reconstruct PCCP (Outer)

2015 PAVING PLAN

JAMES ST 3 AV 9 AV Reconstruct PCCP

NE 125 ST / ROOSEVELT WAY NE / NE 130 ST I5 OVERPASS SAND POINT WY NE Mill and Overlay ACP

Other CIP Projects with significant paving

Spokane St Viaduct
S SPOKANE ST E MARGINAL WY S I-5 Reconstruct PCCP

Mercer Corridor (East)

MERCER ST DEXTER AV N FAIRVIEW AV N Reconstruct PCCP

VALLEY ST WESTLAKE AV N FAIRVIEW AV N Reconstruct ACP

BROAD ST DEXTER AV N VALLEY ST Reconstruct ACP

ROY ST DEXTER AV N 9 AV N Reconstruct PCCP

9 AV N MERCER ST WESTLAKE AV N Reconstruct PCCP

WESTLAKE AV N MERCER ST 9 AV N Reconstruct PCCP

FAIRVIEW AV N REPUBLICAN ST FAIRVIEW AV N Reconstruct PCCP

First Hill Streetcar

S JACKSON ST 2 AV S 14 AV S TBD, Reconstruct PCCP

S MAIN ST 2 AV 5 AV TBD

2 AV S JACKSON ST S MAIN ST TBD

5 AV S JACKSON ST S MAIN ST TBD

14 AV S S JACKSON ST E YESLER WY TBD

E YESLER WY 14 AV S BROADWAY TBD

BROADWAY E YESLER WY E PINE ST TBD, Reconstruct PCCP

BROADWAY E PINE ST E DENNY WY TBD, Mill and Overlay ACP

E DENNY WY BROADWAY 11 AV E TBD, Reconstruct PCCP

AAC Alternates and Potential Additives - Currently Unfunded

HOLMAN RD NW NW 87 ST GREENWOOD AV N Mill and Overlay ACP

23 AV E E MADISON ST E WARD ST Reconstruct PCCP (Center)

TURNER WY E E WARD ST E HELEN ST Reconstruct PCCP (Outer), Mill and Overlay ACP (Center) (?)

24 AV E E HELEN ST E LOUISA ST Reconstruct PCCP (Outer), Mill and Overlay ACP (Center) (?)

E MONTLAKE PL E E LOUISA ST E LAKE WASHINGTON BV Reconstruct PCCP

NW MARKET ST NW 54 ST / 30TH WR AV NW 24 AV NW Reconstruct ACP (Center), Mill and Overlay ACP (Outer) (?)

NW MARKET ST 24 AV NW 15 AV NW Reconstruct PCCP

NW MARKET ST 15 AV NW 9 AV NW Reconstruct PCP (Outer), Mill and Overlay ACP (Center (?)

RAINIER AV S CITY LIMITS 57 AV S Reconstruct ACP

RENTON AV S S FOUNTAIN PL / S 112 ST 51 AV S Mill and Overlay ACP (?)

3 AV YESLER WY SPRING ST Select Panel Repalcement PCCP

3 AV VIRGINIA ST CEDAR ST Reconstruct PCCP

3 AV CEDAR ST DENNY WY Select Panel Repalcement PCCP

CALIFORNIA AV SW FAUNTLEROY WY SW SW EDMUNDS ST Partial Reconstruction ACP/PCCP (?)

CALIFORNIA AV SW SW MYRTLE ST FAUNTLEROY WY SW Partial Reconstruction ACP/PCCP (?)

SW ALASKA ST CALIFORNIA AV SW FAUNTLEROY WY SW Partial Reconstruction ACP/PCCP (?)

FAUNTLEROY WY SW 35 AV SW SW ALASKA ST Partial Reconstruction ACP/PCCP (?)

DELRIDGE WY SW SW ORCHARD ST CROFT PL SW Mill and Overlay ACP

DELRIDGE WY SW CROFT PL SW SW DAKOTA ST Reconst ACP or PCCP Center 38', Diamond Grind Outer + Select Panel PCCP

DELRIDGE WY SW SW DAKOTA ST WEST SEATTLE BRIDGE RAMPS Mill and Overlay ACP

SYLVAN WY SW / SW ORCHARD ST SW HOLLY ST DELRIDGE WY SW Reconstruct ACP

SW ORCHARD / DUMAR WY / AUSTIN ST DELRIDGE WY SW 16 AV SW PCCP Reconstruct ACP

SW ORCHARD ST DUMAR WY SW 18 AV SW / SW MYRTLE ST Reconstruct ACP

Note:  Project scope and timing may change to reflect changes in pavement conditions, 

construction costs, budget, or to take advantage of coordination opportunities.
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